

Gemeinderat Menteroda	B E S C H L U S S	Datum: 27.07.2022
Sitzungstag: 26.07.2022		Beschluss-Nr.: 120-4/22
Betr. : Grundhafter Ausbau der Robert-Bosle-Straße in Menteroda als Gemeinschaftsmaßnahme - Bestätigung der derzeitigen Mehrausgaben - als überplanmäßige Ausgabe -		

Der Gemeinderat beschließt:

Nach vorliegenden Ausschreibungsergebnis der Gemeinschaftsmaßnahme „Grundhafter Ausbau der Robert-Bosle-Straße in Menteroda“ liegt für das Bauteil 1 Gemeinde Menteroda Oberbau ein Angebotspreis des preisgünstigsten Bieters Universal Bau Mühlhausen von Gesamtkosten Brutto 470.966,08 EUR vor.

Begründung:

Das Vorhaben wurde als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Zweckverband Abwasserentsorgung Mühlhausen und Umland, dem Zweckverband Trinkwasserversorgung Mühlhausen und der TEN durch das Ingenieurbüro öffentlich ausgeschrieben.

Insgesamt 5 Anbieter forderten die Ausschreibungsunterlagen an, von den jedoch nur 2 Straßenbaufirmen ein wertbares Angebot abgaben.

Das Bauvorhaben wurde im Jahr 2021 mit einer Bruttosumme von 356.000,--EUR für die Straßenbaufirma kostengeschätzt. Der Angebotspreis für das BT 1 Oberbau liegt durch die preisgünstigste Baufirma bei derzeit 470.966,08 EUR. Dies sind ca. 32 % Mehrkosten gegenüber der Einschätzung des Jahres 2021.

Die Mehrkosten begründen sich bei Nachfrage des Ingenieurbüros und der Straßenbaufirmen hauptsächlich aus allgemeinen Preissteigerungen zum Jahr 2022 sowie den Verteuerungen für Energie, Kraftstoff (Diesel), Erdöl, Baustoffe (wie Asphalt, Frostschutz, Betonpflaster etc.) resultierend aus dem Ukraine-Krieg.

Anmerkung:

Im Rahmen der Thüringer Straßenausbauausgleichsleistungsverordnung –ThürSABAusglVO- sind für Anliegerstraßen pauschale Ausgleichszahlungen in Höhe von 65% angegeben.

Laut Verordnung waren bei Einreichung des Antrags, die vorläufigen Kosten durch die Gemeinde Menteroda zu benennen. Nach Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme sind dann die tatsächlichen anfallen Gesamtkosten beim ThürLVA einzureichen bzw. abzurechnen.

Finanzierung:

Im Haushaltsplan 2022 sind unter dem Vorhaben „Grundhafter Ausbau der Robert-Bosle-Straße in Menteroda“ unter der Haushaltsstelle 6300.01.9404 in der Ausgabe 356.000,- € eingestellt. Dabei war Stand 2021 eine 65%ige Ausgleichszahlung in Höhe von mindestens 231.000,- € und sich daraus ergebene Eigenanteil der Gemeinde von 125.000,- € geplant.

Beim derzeitigen Angebotspreis von 470.966,08 € beläuft sich die zukünftige 65%ige Ausgleichszahlung in Höhe von mindestens 306.128,- € und der sich daraus ergebene Eigenanteil der Gemeinde auf 164.838,- €.

Die Mehrkosten (Differenz 164.838,-€ (2022) und 125.000,-€ (2021) in Höhe von 39.838,- € sollen im Rahmen der allgemeinen Deckung aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden.

Damit ist die Finanzierung gesichert.

Die Vorlage wurde am 12.07.2022 im Grundstücks- Bau- und Werkausschuss und am 13.07.2022 im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten und dem Gemeinderat der Gemeinde Menteroda zur Beschlussfassung einstimmig empfohlen.

Stimmergebnis:

Gewählte Ratsmitglieder:	12
und Bürgermeister:	1
Anwesende:	11
Ja-Stimmen:	11
Nein-Stimmen:	--
Stimmenthaltungen:	--

- Beschluss einstimmig angenommen -

gez. W a c k e r
Bürgermeister